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	ПЛАН ПЕРЕХОДА на ФГТ
В МДОУ «Детский сад «Колокольчик»
р.п. Духовницкое Саратовской области

	№
	Мероприятия
 
	Срок исполнения
	Ответственный

	1 этап Изучение нормативно – правовых документов,
обеспечивающих введение ФГТ в ДОУ

	1
	Изучение  Приказа  Министерства образования и науки РФ № 655  «Об утверждении  и  введении в действие  ФГТ к структуре ООП дошкольного образования».
Круглый стол «Федеральные государственные требования к структуре образовательной программы дошкольного учреждения»
	Январь 2012 г.
 
	Ст.воспитатель

	2
	Изучение коллективом проекта ФГТ  к структуре  ООП дошкольного образования
	Февраль 
2012 г.
	Ст.воспитатель

	3
	Создание в ДОУ необходимой нормативно-правовой базы по ФГТ
	Апрель 
2012 г.
	Ст.воспитатель

	4
	Подготовка приказов:
«О разработке ООП»
«О создании творческой группы по разработке ООП»
«Утверждение положения о творческой группе по разработке ООП»
«Утверждение плана мероприятий по введению ФГТ в ДОУ»
	Май 2012 г.
	Заведующая
Ст.воспитатель

	5
	Создание в ДОУ рабочей группы по разработке примерной образовательной программы, корректировке имеющейся программы ДОУ на переходный период 
	Июнь 2012 г.
 
	Ст.воспитатель

	2 этап Организация работы по разработке ООП в ДОУ

	1
	Изучение примерной  структуры ООП дошкольного  образования
	
Июнь – август 2012 г.

	Творческая группа

	2
	Соотнесение содержания реализуемой  программы  «Детский сад 2100»  с ООП в 10 образовательных областях
	
	

	3
	Создание в ДОУ необходимой базы методических материалов по введению ФГТ
 
	

Июнь – август 2012 г
	Творческая группа

	4
	Изучение,  обсуждение вопросов  интеграции содержания дошкольного образования, их вариативности
	
	

	5
	Составление  Циклограммы  видов  детской  деятельности и деятельности взрослых  в соответствии  с требованиями ФГТ к сочетанию и объему  образовательной  нагрузки по всем образовательным  областям  и направлениям развития,  на  все  возрастные группы
	
	

	8
	Разработка основной образовательной программы ДОУ, корректировка имеющейся программы в соответствии с положениями ФГТ
	 

 
	

	9
	Разработка вариативной части примерной основной образовательной программы ДОУ
	
	

	10
	Утверждение Проекта ООП на педсовете
	Сентябрь
 2012 г.
	

	3 этап Реализация  ООП в ДОУ

	1. Организационное обеспечение введения ФГТ

	1
	Разработка требований к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГТ
	Сентябрь 
2012 г.
	Ст.воспитатель
Творческая группа

	2
	Анализ степени соответствия реально существующей  материально-технической и методической  базы в учреждении
	Сентябрь 
2011 г.
	Ст.воспитатель
Творческая группа

	3
	Приобретение методической литературы по вопросам внедрения ФГТ в дошкольном отделении
	В течение года
	Ст.воспитатель


	4
	Обогащение материально-технической базы с учётом ФГТ
	В течение года
	Ст.воспитатель


	2. Кадровое обеспечение

	1
	Обеспечение поэтапного повышения квалификации, подготовки и переподготовки педагогов по вопросам введения ФГТ в воспитательно-образовательный процесс
	В течение года
	Заведующая
Ст.воспитатель


	2
	Участие работников ДОУ в областных семинарах, курсах, посвященных разработке образовательной программы дошкольного учреждения согласно ФГТ
	Согласно графику
 
	Заведующая
Ст.воспитатель


	3
	Изучение методических материалов ФГТ в коллективе ДОУ
	По плану МО
	Ст.воспитатель


	4
	Проведение обучающих семинаров по основным разделам ООП.
*«Перестройка образовательного процесса в соответствии с Федеральными государственными требованиями к программам дошкольного образования и новыми СанПиН»
* «Новые подходы к планированию образовательной работы с дошкольниками».
* «О комплексно-тематическом
принципе построения образовательного процесса  в  ДОУ». О.А. Скоролупова, Н.В. Федина.  «Д.в №5 2010г.»
* «Организация  деятельности  взрослых  и  детей по реализации  и освоению  ООП дошкольного  образования»
* Семинар-практикум «Интеграция и реализация образовательных областей»
* «Пути совершенствования взаимодействия дошкольного отделения с родителями воспитанников»
	 
 
Сентябрь 2012г.
 
 
 Октябрь 

 Ноябрь
 
 
 
 Ноябрь  

 
 Январь
 
 Февраль 

	Ст.воспитатель


	5
	Изучение затруднений педагогов по интеграции содержания дошкольного образования
	В течение года
	Заведующая
Ст.воспитатель

	6
	Разработка анкеты «Профессиональные затруднения педагогов в период подготовки к переходу на ФГТ»
	В течение года
	Заведующая
Ст.воспитатель


	7
	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП
	В течение года
	Заведующая
Ст.воспитатель


	8
	Изучение педагогами планируемых результатов освоения ООП (промежуточная и итоговая диагностика)
	Март 2013
	Заведующая
Ст.воспитатель


	9
	Изучение диагностических  методик  определения  уровня развития  личностных  качеств ребенка  (в промежуточном мониторинге) и интегративных качеств модели выпускника ДОУ (в итоговом мониторинге)
	Март 2013
	Заведующая
Ст.воспитатель


	10
	Проведение  мониторинга  уровня  развития
личностных  качеств  детей.
(начальная  диагностика).
	Май 2013
	Ст.воспитатель
Специалисты
Воспитатели

	11
	Взаимодействие  с родителями: информация о всех ступенях подготовки к переходу в  реализации ООП.
	В течение года
	Воспитатели





 
